FICHE ZZ NOVEMBRE 2013
PREPARATION ET DEROULEMENT DE

CHANTIER

PREPARATION DU CHANTIER

1 — Expression du besoin

L’expression du besoin* est établie en fonction du travail a réaliser (nature des travaux, durée, environnement,...).
Il en découlera le type de structure d’échafaudage a mettre en place.

* pour plus d’informations, voir guide SFECE « Echafaudage de pied — Cahier des charges type — livraison —
vérifications », disponible sur www.echafaudage-coffrage-etaiement.org

En paralléle une analyse de risques doit étre menée (voir fiche Z1 « Aide a I'analyse de risques »).

2 - Formalités d’ouverture de chantier

Au préalable a I'ouverture de chantier il convient de vérifier la réalisation des formalités suivantes le cas échéant:
e inspection commune, PGC (Plan Général de Coordination) — PPSPS (Plan Particulier de
Sécurité et Protection de la Santé) /PDP (plan de prévention)
e autorisations de voirie, de voisinage,
e DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux)
e autorisation spécifique de travail (milieu industriel)
¢ plans et notes de calcul
e formation du personnel

DEROULEMENT DU CHANTIER

1 — Préparation et livraison du matériel

Le mode de préparation, de transport et de déchargement doit étre adapté au matériel et au chantier (racks,
palettes, chariots, grues, ..) : voir fiche 26 « Levage de composants colisés ».

Les charges doivent étre correctement arrimées sur le véhicule de transport : voir document INRS ED 676.
Chronologie des opérations :
- Accueil de I'’équipe de montage sur chantier (fiche d‘accueil, installations de chantier)

- Balisage et protection des zones suivantes : déchargement, stockage du matériel, montage
- Vérification de la liste du matériel ou du bon de livraison et de I'état des éléments
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2 — Montage

a — Equipement du monteur :

Casque avec jugulaire, chaussures de sécurité, gants, vétements de protection
Systemes d’arrét de chute (voir fiche Z3 « Systemes d’'arrét de chute » )
Equipement additionnel spécifique au chantier : masque, lunettes, ...

Outillage : métre, craie, marteau, clés, niveau a bulle, perceuse, coupe-tubes, ...
Moyens de levage: cordes et poulies, treuils électriques, monte-matériaux,...
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b — Documents obligatoires :

L’équipe de montage doit disposer des documents suivants :

» la notice du fabricant
> les plans de montage et les notes de calcul, si les configurations ne sont pas prévues dans la notice
> le cas échéant : copie du PPSPS, PDP, ...

¢ —Notions de MDS, GCME, GCPM et EPI

Les méthodologies de montage feront appel aux notions suivantes :

>

>

échafaudage MDS (Montage et Démontage en Sécurité) : se référer au document INRS Ed 6074

garde-corps de montage et d’exploitation (GCME): garde-corps définitif destiné a étre mis en place au
niveau n+l depuis le niveau n, avant pose du plancher du niveau n+1. Se référer aux modeles
spécifiques aux fabricants et a leurs notices

garde-corps provisoire de montage (GCPM) : garde-corps destiné a assurer la protection provisoire du
niveau n+l avant mise en place du garde-corps définitif. Se référer aux modeles spécifiques aux
fabricants et a leurs notices

montage et démontage avec EPI contre les chutes de hauteur : se référer a la fiche Z3 « Systémes
d’arrét de chute » , a la notice de I'EPI, ainsi qu’a la notice de montage du fabricant d’échafaudage
définissant les points d’accrochage

Dans le cas ol les points d’ancrage des EPI sont pris sur I'ouvrage, ceux-ci doivent étre définis au
préalable conformément a I'article R4323-61 du Code du Travail.

NOTA: le présent guide préconise le port permanent des EPI contre les chutes de hauteur méme dans les
cas de montage et démontage d’échafaudage de type MDS ou lors de I'utilisation de GCPM. Ceci afin de
permettre leur utilisation immédiate dans le cas ou la protection collective ne pourrait plus étre assurée
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d — Autocontréle du montage

A l'issue du montage, I'équipe de montage doit vérifier les points suivants :
Conformité par rapport aux plans

Appuis, boulonnage, clavetage, amarrages

Continuité des planchers et garde-corps, distance a la facade
Panneau de charge d’exploitation

Rangement en fin de montage

Evacuation des emballages et matériel excédentaires

YVVYVYVVYY

e —Livraison de I'échafaudage

La livraison est I'acte par lequel le donneur d’ordre prend possession de I'échafaudage mis a sa disposition
par le prestataire et le reconnait conforme a sa commande.

Voir fiche Z7 « Modeéle de PV de livraison ».
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